

■ 地元調整協議会・まちづくり検討会の検討工程(案)

	地元調整協議会		まちづくり検討会
	地元調整協議会	西口分科会	
5月	5/28 ①西口分科会について ②都計審(4/17・5/22)の報告 ③まちづくり検討会について		
6月		6月15日 ①既検討内容の説明 ②今後の検討課題の確認	6/30 ①各開発の状況 ②西口広場計画 ・既検討の再確認 ・今後の検討課題の確認 ・課題解決の方向性確認 ・解決案のプラン検討 ③土地利用のあり方 ④環境・景観GLの項目出し
7月	7月中旬 ①まちづくり検討会の報告 ②西口分科会の報告	7月上旬 ①課題解決の方向性の提案 ②解決案の検討プラン提案 7月下旬 ①課題解決の方向性に対する回答 ②解決案の検討プランに対する回答	
8月		8月上旬 ①解決案の再検討プラン提案 8月下旬 ①解決案の再検討プランに対する回答	
9月			9月下旬 中間報告 ①西口計画案の確認 ②土地利用のあり方確認 ③環境GL案の報告 ④景観GL案の報告